




Comunità
Montana
del Taburno



Comunità Montana Taburno
PIANO FORESTAZIONE 2022
CRONOPROGRAMMA

PROGETTO:

“Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico, funzionali alla riduzione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici e agli incendi boschivi nei territori della Comunità Montana Taburno ”

CUP F82B22000780002

Importo: € 1.314.200,00

POR Campania FESR 2014-2020 - Asse 5 - Obiettivo Specifico 5.1 Azione 5.1.3

Accordo di collaborazione ex art. 15 della legge 241/90 tra la Regione Campania - Direzione Generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali e l'Ente Delegato Comunità Montana del TABURNO

Il Presidente

Gennaro Caporaso

Il Progettista

F.to Agr. Liliana Naimoli

Il R.U.P.

F.to Agr. Liliana Naimoli

	ATTIVITA' (¹)	DATA AVVIO		DATA CONCLUSIONE		2022											
		prevista	effettiva	prevista	effettiva	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
	Sottoscrizione Accordo																
1	Approvazione del progetto di fattibilità tecnica economica		22/09/2022		22/09/2022									X			
2	Approvazione del progetto definitivo		22/09/2022		22/09/2022									X			
3	Approvazione del progetto esecutivo		22/09/2022		22/09/2022									X			
4	Esecuzione dell'operazione	01/01/2022		31/12/2022		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X
5	Regolare esecuzione/Collaudò opere*	30/01/2023		01/02/2023													
6	Funzionalità / fruibilità dell'opera	01/01/2023		01/01/2023													
7	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista)																
8	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (effettiva)																

Informazioni per la compilazione

Campi obbligatori SURF

(¹) indicare le date presunte di inizio e fine attività per ciascuna procedura riguardante l'intervento

*Ultimazione lavori